project: Lellienhuyze Kim parkeerkelder en brugvoeg hellingbaan

herstel werkzaamheden

Nr.	Onderdeel	1-6	2-6	3-6	4-6	5-6	8-6	9-6	10-6	11-6	12-6	15-6	16-6	17-6	18-6	19-6	22-6	23-6	24-6	25-6	26-6	29-6	30-6	1-7	2-7	3-7	6-7	7-7	8-7	9-7	10-7	13-7	14-7	15-7	16-7	17-7	20-7	21-7	22-7	23-7	24-7
			week	33				week	34				week	35				week	36				week	37				week	38				week	39				week	40		
		pinksterer																																							
	Kim herstel																																								
	fase 1 (zie schets)																																								
	auto vrij maken																																								
	stralen																																								
	vegen																																								
	schilderwerk wanden																																								
	fase 2 (zie schets)																																								
	auto vrij maken																																								
	stralen																																								
	vegen																																								
	schilderwerk wanden																																								
	fase 3 (zie schets)																																								
	auto vrij maken																																								
	stralen																																								
	vegen																																								
	schilderwerk wanden																																								
	fase 4 (4 buiten hoeken)																																								
	auto vrij maken																																								
	stralen																																								
	vegen																																								
	schilderwerk wanden																																								
	brugvoeg hellingbaan																																								
	linkerdeel																																								
	rechterdeel																																								